



AXE 4 DU PDRH LEADER 2007-2015

Rapport annuel d'exécution 2013

**GAL : Pays Beaunois
N° : 172**

SOMMAIRE

1 – ETAT D'AVANCEMENT DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DU GAL.....	4
1.1 Bilans chiffrés et détaillés par fiches action et par fiches dispositifs du programme. Tableaux 1 à 4 annexés.....	4
1.2 Evolution du programme au cours de l'année 2013	6
Annexe V.....	6
1.3 Détail des opérations programmées au cours de l'année 2012	7
Annexe VI.....	7
2 – MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME	9
2.1 ANIMATION ET GESTION DU PROGRAMME.....	9
2.1.1 Organigramme du GAL	9
2.1.2 Suivi du temps : tableau 7 annexe VIII.....	9
2.1.3 Analyse qualitative du travail de mobilisation des acteurs (détail des accompagnements et animations sur 2013).....	11
2.1.4 Contrôles effectués dans l'année	21
2.2 – FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PROGRAMMATION.....	21
2.3 – COMMUNICATION	24
3 – COOPERATION	24
4 – PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS POUR L'ANNEE SUIVANTE	24
5 – OPERATIONS REMARQUABLES DU PROGRAMME	26
6 – ANNEXES	27
ANNEXE I : Tableau 1 – Bilan chiffré et détaillé par fiches action et par fiches dispositifs du programme 2010–2013.....	28
ANNEXE II : Tableau 2 – Bilan chiffré et détaillé par fiches PDRH 2010–2013.....	29
ANNEXE III : Tableau 3 – Bilan chiffré en nombre d'actions détaillé par fiches action et par fiches dispositifs du programme.....	30
ANNEXE IV : Tableau 4 – Etat des paiements	32
ANNEXE V : Nouveau profil de la maquette financière suite au comité de programmation du 12 février 2013	33
ANNEXE VI : Tableau 5 – Détail des opérations programmées au cours de l'année 2013	34
ANNEXE VII : Tableau 6 – Détail des projets payés en 2013.....	36
ANNEXE VIII : Tableau 7 – Enregistrement du temps	37
ANNEXE IX : vivier projets présenté fin décembre 2013.....	39

INTRODUCTION

Le Pays Beaunois a déposé son dossier de candidature au programme LEADER, le 10 septembre 2008, en réponse à l'appel à projet lancé par l'Etat et la Région Bourgogne.

La convention définitive fut signée le 17 septembre 2009 par les co-présidents du Pays Beaunois, le Préfet de Région, le Président du Conseil Régional de Bourgogne et le Directeur Général de l'ASP.

La priorité ciblée du programme LEADER du Pays Beaunois est :

« Patrimoines et savoir-faire, sources de développement économique durable et d'appropriation du territoire »

Son plan d'action est décliné en 3 axes stratégiques :

Axe stratégique 1 : « Une agriculture à l'écoute des préoccupations actuelles »

Axe stratégique 2 : « Transmettre des patrimoines et des savoir-faire vivants »

Axe stratégique 3 : « S'appuyer sur les richesses patrimoniales du territoire pour diversifier l'offre touristique »

Le programme LEADER du Pays Beaunois fonctionne depuis 4 ans et a permis l'émergence de nombreux projets. 2013 a été marquée par la poursuite de l'animation autour de projets phares sur le thème des produits agricoles locaux et de la découverte de l'agriculture. 2013 fût aussi une année de transition pour les GAL Bourguignons, les programmes sont désormais en fin de programmation. Il s'agit donc pour le GAL du Pays Beaunois, d'orienter ses crédits restants sur des opérations dont leur réalisation se fera dans les délais impartis.

Ce rapport d'activité présente dans le détail les actions menées sur 2013 et dresse un premier bilan après 4 ans d'existence du programme sur le territoire du Pays Beaunois.

1 – ETAT D'AVANCEMENT DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DU GAL

1.1 Bilans chiffrés et détaillés par fiches action et par fiches dispositifs du programme. Tableaux 1 à 4 annexés.

Mise en œuvre du programme : Etat au 31/12/2013

Enveloppe programmées depuis le début du programme	1 390 615,57 € (77%) Soit 80 projets
Dont l'enveloppe payée depuis le début du programme	767 776,73 € (42%) Soit 49 projets


Enveloppe programmées en 2013	246 060 € (14%) Soit 23 projets
Enveloppe payée en 2013	509 612,85 € (28%) Soit 24 projets


2013 a permis de maintenir le rythme des programmations, tout en augmentant le rythme des dossiers en paiement. Près de 30% de notre enveloppe a été payée lors de cette année, permettant au GAL d'atteindre le taux de 60% des projets payés fin 2013.

Répartition financière des projets programmés en 2013 :

En 2013, la programmation tant en nombre de projets qu'en montant FEADER, s'est surtout portée sur les axes patrimonial et agricole.

Afin de mieux juger de la répartition des projets, voici deux types de graphique : répartition des axes en fonction du nombre de projets total et en fonction du montant total programmé sur l'année. Les graphiques de l'année 2012 sont également conservés à titre de comparaison.







La programmation de deux aires de lavage collective de pulvérisateur viticole explique un taux de programmation important sur l'axe agricole. De plus, même si ces opérations sont de faibles montants, 5 opérations de diversification et d'animation agricole ont été programmées cette année. Comme chaque année, l'axe agricole est celui qui mobilise le plus de temps sur le poste d'animation. On peut estimer que près de 40% du temps a été consacré à l'animation sur cet axe.

Concernant l'axe patrimoine, l'appel à projets sur « la restauration et mise en valeur du petit patrimoine rural » permet d'accompagner entre 3 et 5 projets chaque année. De plus, cet appel à projet permet de définir d'autres opérations sur la sensibilisation au patrimoine naturel et/ou bâti.

Enfin, seulement 16% de l'enveloppe a été programmée cette année sur l'axe tourisme. Ceci s'explique dans le fait que 2013 a permis la définition de nombreux projets d'investissement qui verront le jour en 2014 et sur lesquels une partie de l'enveloppe Leader va être orientée.

2 projets de coopération ont été programmés en 2013. Ceux-ci correspondent au projet de la Route des Gourmets mais dont les accords de coopérations ont été signés tardivement. Ce qui explique cette programmation seulement en 2013.





2013 a été marquée par la programmation de nombreux projets à faible montant Feader (caractéristique des projets agricoles et patrimoniaux). Aussi contrairement à 2012 où 3 projets à gros montant ont été programmés, le montant moyen Feader est nettement moins important.

	2010	2011	2012	2013
Montant FEADER moyen programmé par projet	12 676 €	7 588 €	29 100 €	8 200 €

Afin de renforcer la dynamique sur l'axe patrimoniale, l'appel à projets sur la restauration et la valorisation du petit patrimoine rural a été couplé avec des formations auprès des collectivités sur cette même thématique fin 2012. Cette action à destination des élus et des agents des collectivités (communes et intercommunalités) a permis à 6 communes du Pays Beaunois, soit 8 agents municipaux et 4 élus d'être formés sur les bonnes pratiques de restauration et de mise en valeur du petit patrimoine rural. Face au succès de cette formation, celle-ci va être reconduite en 2014.

Le détail des actions menées et réalisées par les postes de gestionnaire et d'animation est présenté dans le paragraphe 2.1.3. du rapport d'activité.

1.2 Evolution du programme au cours de l'année 2013

Annexe V

L'ensemble des GAL de Bourgogne ont respecté les délais imposés pour la fin 2012 (50% de l'enveloppe engagé). Ce qui a permis à la Bourgogne de se rapprocher de la moyenne d'engagements nationale.

Sur 2013, il importait de maintenir un rythme d'engagement et de paiement soutenu afin de franchir l'objectif des :

- 75% de l'enveloppe engagée à la fin de l'année
- 60% des dossiers engagés devront être payés.

En effet, les programmes Leader entament leur dernière phase de mise en œuvre, les GAL doivent être vigilants sur le respect des délais pour assurer la consommation totale de leur enveloppe d'ici

fin 2015.

Il importait donc également que chaque GAL sensibilise régulièrement ses maîtres d'ouvrages à la nécessité d'une remontée rapide des demandes de paiements. Ceci afin d'éviter un possible engorgement en GAL, en DDT et en DRAAF en 2014-2015.

L'année 2013 se devait donc de poursuivre le rythme de 2012 pour ne pas que le GAL du Pays Beaunois subisse un désengagement.

Dès son premier comité de programmation en février 2013, le GAL du Pays Beaunois a ainsi :

- Fait le point sur la consommation de son enveloppe
- Identifié les projets avenir
- Revu en conséquence la maquette financière, pour s'assurer de la bonne consommation de l'enveloppe.

La présidente du GAL a précisé aux membres que jusqu'à présent, les projets présentés étaient uniquement jugés au regard de la stratégie LEADER et les montants accordés étaient ceux jugés opportuns. Dorénavant, en plus du respect des critères du programme, un autre paramètre devait être pris en compte : celui de consommer l'enveloppe qui nous a été accordée. Pour cela, un point de chacune des lignes budgétaires du programme LEADER a du être fait, en ayant une vision prospective sur 2013 et 2014. Le Comité a ainsi procédé à des réorientations de crédits sur les lignes déficitaires.

Au regard des projets avenir et de l'état actuel de consommation de l'enveloppe, le comité a procédé à une révision de la maquette financière en précédant à des transferts entre axe :

- 62 000 € a été prélevé de l'axe agricole (411 et 412) au profit des axes patrimoine et tourisme (413)
- Mais la proportion par axe est préservée par rapport à la maquette initiale :

	2009	2013
Axe agricole	21%	18%
Axe patrimoine et tourisme	65%	69%


L'ensemble de ces modifications ont été actées lors de ce comité du 12 février 2012 avec un nouveau profil de la maquette financière (cf. annexe V).

1.3 Détail des opérations programmées au cours de l'année 2012


Annexe VI

Le GAL du Pays Beaunois a programmé 23 projets courant 2013. Le montant FEADER moyen programmé est de 8 200 €, la valeur médiane est de 7 003 €. Ces valeurs restent en cohérence avec les autres années (hormis 2012 où les valeurs étaient nettement supérieures en raison de la récupération de 3 dossiers de l'axe 3 FEADER d'un montant moyen FEADER de 152 000 €).



Le graphique ci-dessous indique la répartition géographique des projets, par rapport au nombre total des projets programmés. En 2013, les actions ont été majoritaires sur la Communautés de Communes de Nuits St Georges et sur la Communauté d'Agglomération Beune Côte et Sud.



Plus de la moitié des actions programmées courant 2013 ont un impact territorial, c'est-à-dire dont le bénéficiaire ou l'intérêt va au-delà d'un lieu ou d'une commune seulement. A titre d'exemple, les actions d'animation à des pratiques agricoles durables, les aires de lavage, des outils touristiques... Les actions purement locales concernent généralement les projets de vente directe à la ferme ou les projets de restauration du petit patrimoine.



Cette année, le programme LEADER a permis de soutenir de façon plus importante les projets privés. Ceci s'explique notamment par le nombre de projets agricoles soutenus et les projets à caractère patrimonial portés par des associations.



2 – MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME


2.1 ANIMATION ET GESTION DU PROGRAMME

2.1.1 Organigramme du GAL


L'animation et la gestion du GAL du Pays Beaunois sont assurées par 1,6 ETP, à savoir une chargée de mission à temps plein et une gestionnaire à 60%.

2.1.2 Suivi du temps : tableau 7 annexe VIII

Les tableaux en annexe VIII et le graphique ci-dessous montre la répartition du temps de chacun des 2 agents.



Une petite partie du temps animation a été mobilisé pour la gestion/instruction pour réaliser le travail de mise à jour de la maquette financière, aider au paiement des dossiers, effectuer le travail d'information du calendrier de fin de gestion du Leader aux porteurs de projets et préparer le vivier de projets.



Cette année, la participation aux réunions régionales a été plus importante que les années précédentes en raison du suivi de plusieurs actions :

- Réalisation d'un ouvrage LEADER régional :
 - o Participation au COLEC : comité de lecture
 - o Rédaction des fiches et entretiens de cet ouvrage

- Définition des PO FEADER :
 - o Participation aux ateliers agriculture et territoires, et aux ateliers LEADER
 - o Rédaction des contributions
 - o Et participation aux IRC.

Le temps consacré aux autres activités liées à la mise en œuvre du programme correspond :

- Participation au séminaire coopération de Bruxelles (avril)
- Participation approche intégrée de la culture à Vilnius (novembre)
- Accueil des représentants des réseaux ruraux nationaux d'Europe (novembre à Meursault).

Le paragraphe suivant détaille les actions menées par le GAL courant 2013.

2.1.3 Analyse qualitative du travail de mobilisation des acteurs (détail des accompagnements et animations sur 2013)

Administration, vie de du GAL

- **Organisation, animation et suivi du GAL**

- Définition de l'ordre du jour
- 3 comités de programmation et de pré-programmation LEADER organisés et une consultation écrite (23 projets programmés)
- 246 060,43 € de FEADER ont été programmés en 2013, soit 14% de l'enveloppe
- 1 391 980,73 € engagés depuis le début du programme, soit 77 %

L'année 2013 a été marquée par la programmation de nombreux projets mais aussi par une accélération des paiements des projets arrivés en fin de réalisation (21 projets en 2013 pour un montant total de 332 795 € (18% de l'enveloppe).

- **Instruction et suivi état d'avancement du programme LEADER en lien avec les services DRAAF et DDT :**

- Suivi, mise à jour et révision de la maquette financière
- Suivi du tableau de réalisation des projets
- Vérification et maintien de l'engagement de 75% de l'enveloppe avant le 31/12/2013
- Vérification et maintien de l'engagement de l'état de consommation de l'enveloppe pour paiement de 60% des projets engagés avant le 31/12/2013
- Réalisation du tableau vivier de projets jusqu'à la fin du programme

- **Réflexion sur l'organisation d'une demi-journée pour la visite de quelques projets financés par Leader : action reportée en 2014**

Gestion et administration du programme :

- **Montage et suivi des dossiers de demande de subvention et de paiement :**
 - Constitution
 - Accompagnement du porteur de projet

- Saisie sous Osiris
- Lien et transmission aux services référents
- Rédaction, envoi et suivis de l'ensemble des courriers aux porteurs de projets
- **Rédaction et envoi de courriers à l'ensemble des porteurs de projet :**
 - Pour rappel des échéances du programme LEADER
 - Pour engagement du respect de ces échéances
- **Rédaction des comptes-rendus des 3 comités de programmation**
- **Accompagnement des porteurs de projets dans l'archivage de leur dossier LEADER :**
 - Définition et réalisation d'une pochette LEADER permettant cet archivage
 - Rappel des pièces à conserver
 - Rappel des obligations en termes de publicité et de conservation des pièces.
- **Suivi et application des règles de gestion**
- **Bilan et rédaction des rapports d'activité:**
 - De l'animation Leader 2012 à destination des services de l'Etat DRAAF/DDT : Rapport quantitatif et qualitatif
 - De l'animation prévisionnelle Leader 2014 à destination du CG 21

Suivi, contribution aux dynamiques

- **Événement européen des GAL : "Building Bridges for the Future", le 17 et 18 avril 2013 à Bruxelles :**
 - Centralisation des documents et produits du territoire du Beaunois
 - Rédaction des fiches coopération
 - Participation aux deux journées du séminaire
- **Séminaire du Réseau Rural National – le 26 et 27 novembre 2013 – Dijon**
 - Aide à l'organisation
 - Participation aux deux journées du séminaire
- **Accueil de la délégation Europe des réseaux ruraux Nationaux :**
 - Visite de la Léproserie
 - Organisation du repas du soir
- **Participation à la définition et rédaction de l'ouvrage LEADER Bourgogne :**
 - Participation au COLEC
 - Rédaction de fiches expérience du GAL et réalisation des interviews témoignages
- **Spécifique fonds européens :**
 - Participation aux réunions instruction DRAAF-DDT-ASP et GAL de Bourgogne
 - 2 Journées réseau GAL Bourgogne – Franche Comté

- Réflexion sur la participation du GAL « au joli moi de l'Europe »
- Comité de suivi FEADER
- **Définition des nouveaux PO FEADER/FEDER 2014–2020, équipe du Pays Beaunois :**
 - PO FEADER : Participation aux ateliers agriculture, territoires et Leader et rédaction des contributions
 - Contribution pour le PO FEDER
 - Participation aux IRC
- **Dynamiques du territoire**
 - Présentation de la dynamique LEADER : CFPPA de Beaune, BTS viti, Agrosup Dijon, BTS ACSE de Fauverney, stagiaire Sorbonne, service tourisme du Conseil Général
- **Dynamiques régionales**
 - Participation aux assises régionales de l'installation
 - TEPOS : participation à la journée à Cluny et rédaction de la fiche expérience pour « le Goût d'ici »
 - Participation aux ateliers SRADDT
 - Participation aux réunions Loc'Halles de la Région
- **Formation BIVB–Ecole des vins : Cycle végétative et pratiques du travail de la vigne**

Animation du programme par axe thématique

- **Agriculture :**

Valorisation des productions agricoles auprès de restaurateurs :

- Bilan du festival gourmet, du goût d'ici, de l'annuaire des producteurs et du marché professionnel avec les restaurateurs partenaires
- Organisation d'une visite d'exploitation pour les restaurateurs

Démarche « le Goût d'ici » :

D'une façon générale :

- Définition et rédaction des avenants à la convention de partenariats :
 - Sur les critères de choix des animaux
 - Sur l'intégration de nouveaux partenaires
 - Diffusion et centralisation des signatures des différents partenaires
- Communication le Goût d'ici :
 - Définition d'un logo général
 - Création de nouveaux outils de communication (réglettes prix, stop rayons, kakémonos, sacs, affiches...)
- Elargissement de la marque à d'autres produits :
 - Organisation des réunions d'échanges avec les deux nouveaux partenaires : coopérative laitière de Bourgogne et GIE Plaine de Saône

- Définition et rédaction des nouvelles conventions de partenariats et des conditions d'intégration de ces nouveaux partenaires
- Réflexion et définition d'une architecture générale sur le développement de la marque dans les démarches collectives et individuelles
- Accompagnement de la coopérative laitière :
 - Dans la recherche de réseaux de distribution en lien avec le Goût d'ici
 - Dans la recherche de financement
- Rencontres élargies avec partenaires techniques de la démarche
- Définition du budget annuel de la démarche
- Veille et recherche bibliographique sur les circuits de proximité

Spécifique viande bovine :

- Organisation des campagnes d'abattage :
 - Rédaction des questionnaires d'évaluation des demandes
 - Relances
 - Réunions techniques avec éleveurs et abatteurs
 - Bilan
- Coordination des commandes, abattages et distribution de la viande :
 - Contacts avec les distributeurs
 - Centralisation des commandes
 - Lien avec l'association des éleveurs et les grossistes
- Organisation des campagnes de diffusion des produits « le Goût d'ici » :
 - Coordination des animations en magasin
 - Communication dans les restaurants collectifs et traditionnels
- Association des éleveurs du Pays Beaunois :
 - Organisation, animation et rédaction des comptes-rendus des réunions de bureau et assemblée générale
 - Coordination des actions et rencontres avec les partenaires
 - Organisation et participation à la visite d'exploitation avec les restaurateurs partenaires
 - Suivi administratif
 - Rapport d'activité et demande de subvention auprès de la Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud
- Organisation du premier bilan de la démarche « le Goût d'ici » :
 - Signature de la convention avec les nouveaux partenaires : coopérative laitière de Bourgogne et GIE Plaine de Saône
 - Organisation des interventions
- Aide à l'organisation et participation au 2^{ème} repas champêtre des éleveurs : recherche de lieu, logistique, communication, animations... en lien avec l'association des éleveurs.
- Participation à la Foire de Dijon : stand du Conseil Général et ferme Côte d'Or
- Lien avec les partenaires professionnels : Charolais de Bourgogne, Interbev, chambre d'agriculture de Côte d'Or
- Rédaction des communiqués de presse et de la lettre d'information

Formations de l'association des éleveurs :

- Aide à l'organisation de la formation « calcul des coûts de production » de la Chambre d'agriculture
- Organisation visite abattoir de Beaune

Visite des exploitations : organisation de visites touristiques des élevages « le Goût d'ici » sur les cantons de Bligny-sur-Ouche et Nolay

(En lien avec l'animation tourisme)

- Organisation de la formation « Organiser des portes ouvertes sur son exploitation » :
 - Partenariat avec la Chambre d'agriculture
 - Définition du contenu en fonction des objectifs du Goût d'ici et des visites prévues durant l'été
 - Diffusion de l'information
- Organisation de la réunion de définition des visites avec les deux offices intercommunaux de Bligny-sur-Ouche et Beaune Pays Beaunois
- Coordination du projet de visites d'exploitations :
 - Programmation de 10 visites d'exploitation en juillet et août 2013, et durant les vacances de la Toussaint ;
 - Accompagnement des éleveurs par les techniciens du Pays Beaunois : visites individuelles pour définir un fil directeur pour chaque visite ;
 - Rédaction des fiches individuelles de présentation des exploitations
- Mise en place d'un questionnaire de satisfaction et d'un diagnostic pour chaque visite d'exploitation ;
- Communication :
 - Rédaction du communiqué de presse et lien avec la presse locale : Bien Public, Echo des Comm, France Bleu, France 3
 - Encart dans le magazine Côte d'Or J'adore
 - Définition et diffusion des affiches et flyers de communication
 - Présence sur les réseaux sociaux : Lien sur la page facebook du Pays Beaunois et de Côte-d'Or Tourisme

● Patrimoine :

Participation et intervention conjointe avec l'Association pour le classement des Climats au patrimoine mondial de l'UNESCO à la conférence « Cultural heritage and the EU2020 strategy – towards an integrated approach' » (Vilnius, Lituanie) :

- Définition de la proposition d'intervention
- Rédaction de la présentation et intervention conjointe à l'atelier « approche intégrée de la culture dans les politiques agricoles européennes
- Participation aux deux jours de conférence

Association pour le classement des Climats au patrimoine mondial de l'UNESCO :

- Partenariat dans la définition, la rédaction et le lancement du fond Climat pour la restauration du petit patrimoine rural
- Aide à la définition de l'appel à projets centre bourg

Lancement de l'appel à projets 2013-2014 « mise en valeur et restauration du patrimoine rural » :

deux vagues d'appel à projets

- Organisation de la diffusion : lettre d'information et dossier de candidature
- Contact et accompagnement individuel des communes
- Suivi et relance des projets en cours
- Coordination avec le fond Climat (association UNESCO, Fondation du Patrimoine et Conseil Général)

Poursuite du travail avec les partenaires techniques du GAL et le CNFPT pour la mise en place de journées de formation à la mise en valeur et restauration du petit patrimoine rural :

- Bilan des formations 2012
- Rédaction du cahier des charges pour les formations 2014
- Définition des objectifs et du contenu de la formation

Création d'un circuit thématique à Meursault : participation aux premières réunions du comité de pilotage

Aménagement du site des trois croix : travail avec le conservatoire des sites sur les possibilités d'aménagement et de financement

Assistance aux porteurs de projets privés

- **Agriculture :**

1/ Développement des circuits courts :

SARL Pugeault :

- Accompagnement dans la mise en œuvre et organisation de la démarche le Goût d'ici
- Réflexion dans l'achat de matériel et possibilité de répondre à l'appel à projet du conseil général sur le développement des circuits courts

2/ Projets d'investissement vente directe à la ferme :

Ferme biguette et compagnie, Thomas Maurice : montage du dossier, suivi de sa programmation et dossier de demande de paiement

EARL Bonnardot (projet vente directe asperge) : montage du dossier de demande de paiement

M. Regala : Projet installation exploitation ovine et mise en place d'un atelier de vente de caissette de viande : montage du dossier de demande de paiement

Chèvrerie d'Echevonne : présentation du LEADER et échange sur les possibilités d'intégrer l'annuaire des producteurs

Mme AMIOT : projet d'installation en maraichage biologique

3/ Projets agriculture durable :

Aires collectives de lavage : Chassagne Montrachet, Puligny Montrachet, Meursault

- Constitution et suivi des paiements
- Réalisation des visites sur place

Aires collectives de lavage Pernand Vergelesses et Nuits-Saint-Georges :

- Participation aux présentations techniques
- Suivi des possibilités de financement via l'axe 1 du FEADER

Aire collective de lavage de Corgoloin-Comblanchien :

- Participation à la présentation technique
- Constitution du dossier de demande de subvention

Paysage de Corton : plantation arbres et haies et dossier animation

- Accompagnement dans le montage des dossiers
- Suivi des actions
- Constitution du dossier de demande de paiement

- Aide à la rédaction du rapport d'activité et d'exécution 2012 de l'association

Programme agriculture durable du Val de Saône :

- Constitution de la demande de paiement 2011 et 2012
- Suivi de l'animation du programme
- Constitution de la demande de subvention 2013

Association GEST (cartographie des sols) : Constitution du dossier et suivi de la demande de paiement

CUMA des Chaumes : achat d'un actisol : montage du dossier de demande de subvention

Syndicat viticole de Santenay : plantation arbres et haies mellifères : montage du dossier de demande de subvention

ODG de St Romain : suivi du projet de réouverture d'une zone en appellation St Romain pour une mise en valeur du patrimoine viticole

4/ Projets accueil et découverte agriculture

Caroline Lestimé, Domaine Jean-Noël GAGNARD (Chassagne) : création d'un gîte et d'un point restauration le long de la voie des vignes : rencontre avec la chambre d'agriculture et recherche de financements.

Benoît Ducret, création d'un bâtiment équin : montage du dossier de demande de subvention en lien avec la DDT (dossier récupéré de l'axe 3)

• Patrimoine

Association Mosaïque Bourgogne : suivi du paiement

Association pour le classement des Climats au patrimoine mondial de l'UNESCO : Climat on the Roc : montage du dossier de demande de subvention

Château de Lusigny : montage du dossier de demande de subvention, réalisation de la consultation écrite du Comité pour sa programmation et montage du dossier de demande de paiement.

Association des Amis de l'Abbaye de Citeaux :

- Montage du dossier de demande de subvention pour les lectures théâtralisées
- Accompagnement au montage du dossier FEADER pour le bâtiment au miel

Association « Autour du Sentier Botanique de Nantoux » :

- Aide à la définition du projet
- Echange avec mairie pour qu'elle assure la maîtrise d'ouvrage
- Recherche de financement et aide au montage du dossier de la fondation nature et découverte

- Montage du dossier de demande de subvention

Association SDAT ASCO : projet d'implantation et d'animation sur le site de l'Etang Rouge : rencontre avec le porteur de projet

Château de Jours en Vaux : visite du site pour un accompagnement dans la définition d'un projet de mise en valeur

- **Tourisme :**

Association Ressources : animations touristiques sur Monségur : accompagnement dans la définition et le montage du dossier de demande de subvention

Appel à projet Caves : suivi des dossiers de demande de subvention et de paiement au titre du LEADER

- Cave coopérative des Hautes Côtes
- Terrasses de Cîteaux
- Domaine Dubois

Office de tourisme de Nuits Saint Georges : création d'une application numérique : montage du dossier de demande de subvention

Bâtiment canoë kayak St Jean de Losne : montage du dossier de demande de paiement

Communauté de Communes de Bligny sur Ouche : montage du dossier de demande de paiement

Guy DELEPAU : rendre accessible la voie des vignes et les sentiers de randonnées du Pays Beaunois aux personnes à mobilité réduite : montage du dossier de demande de subvention

Association les automnales de Pommard : rencontre avec le porteur de projet et recherche de financement

Assistance aux porteurs de projets publics

- **Patrimoine**

Appel à projet petit patrimoine :

- Accompagnement des dossiers retenus en 2010–2011–2012 pour visite sur place (contrôle des investissements) et suivi du paiement :
 - Bligny sur Ouche : restauration et mise en valeur des lavoirs de la commune
 - Montceau Echarnant : restauration et mise en valeur du lavoir de Fontenelle
 - St Romain : restauration d'un mur en pierres
 - Nuits St Georges : restauration des accès au Meuzin
 - Pernand Vergelesses : restauration du lavoir
- Suivi des dossiers déposés en 2012–2013 :

- Premeaux Prissey : restauration du lavoir
- Montot : restauration du lavoir
- Villars Fontaine : restauration du lavoir

- Suivi des dossiers déposés en 2013–2014 :
 - Flagey Echezeaux : restauration d'un mur en pierres de taille
 - Villy le Moutier : mise en valeur du lavoir
 - Auxant : remise en valeur des éléments du petit patrimoine

Commune de Cussy-la-Colonne :

- Visite des projets potentiels en matière de petit patrimoine
- Accompagnement dans la recherche de financement
- Lien avec les partenaires techniques

Commune de Meursault :

- Réhabilitation de la Léproserie : constitution du dossier paiement pour le premier acompte
- Programmation du projet « Création d'un sentier thématique pour le public touristique »

Communauté de Communes Rives de Saône : organisation des fêtes fluviales : constitution du dossier de demande de subvention LEADER

Commune de Beaune : *parcours numérique*

Commune de Saint Nicolas les Cîteaux : montage du dossier de demande de paiement et visite sur place

CNFPT : montage du dossier de demande de paiement

Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud : Ecoparc Tailly Merceuil, suivi de la programmation LEADER et signalisation pour le respect des règles de communication Europe

Commune de Seurre : fête de l'eau : suivi du contrôle

Commune de Bligny sur Ouche : réhabilitation de l'ancienne école enfantine et de sa cour en école de musique et bibliothèque : visite du site et montage du dossier de demande de subvention

• **Tourisme :**

Communauté de Communes de Rives de Saône : Etude d'opportunité et de définition d'un espace muséographique dédié à la batellerie à St Jean de Losne. Suivi du dossier

Commune de Saint Jean de Losne (bâtiment Canoë Kayak) : montage du dossier de demande de paiement

Communauté de Communes de Bligny-sur-Ouche (aménagement de l'office de tourisme) : accompagnement montage du dossier de demande de paiement

Commune de Chagny :

- Circuit touristique de la ville : montage de dossier de demande de subvention *et lecture des offres*
- Halte nautique : montage de dossier de demande de subvention

Appel à projet Caves : suivi des dossiers de demande de subvention et de paiement au titre du LEADER. Lycée Viticole de Beaune

Commune de Thury : aménagement d'une voie verte : montage du dossier de demande de subvention

2.1.4 Contrôles effectués dans l'année

4 contrôles sur place ont été réalisés par le service technique du GAL :

- Syndicat Chassagne-Montrachet, Aire de lavage de pulvérisateurs
- Commune de communes de Bligny sur Ouche, Aménagement du local d'accueil de l'Office de Tourisme
- Commune de Bligny sur Ouche, Restauration et mise en valeur des lavoirs de la commune
- Commune de St Jean de Losne, Création d'une base canoë kayak.

Aucune anomalie n'a été constatée lors de ces différents contrôles.

2.2 – FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PROGRAMMATION

Dynamique du Comité de programmation :

- 3 Comités de pré-programmation
- 3 Comités de programmation
- 1 consultation par voie électronique pour la programmation d'un dossier
- 23 projets programmés
- 14 projets préprogrammés.

Un seul comité de programmation a dû être décalé d'une semaine, le double quorum n'étant pas atteint. Les représentants socioprofessionnels sont toujours plus nombreux que les représentants élus et organismes publics.

Les Comités de pré-programmation et de programmation sont organisés les mêmes jours. Ainsi chaque réunion est organisée en deux temps :

- Comité de programmation : présentation des projets qui ont déjà été présentés, débattus au moins une fois et ont tous obtenus un accord de principe en comité de pré-programmation. Seuls les nouveaux éléments portés par les porteurs de projets suite aux remarques du comité de pré-programmation sont présentés
- Comité de pré-programmation : afin de prendre connaissance des projets suffisamment en amont pour apporter un avis et des éventuelles modifications, une première présentation de chaque projet est effectuée aux membres du CP. Une fois débattus et validés en pré-programmation, leur instruction réglementaire est effectuée.

Néanmoins, si un projet est déjà bien avancé et complet d'un point de vue réglementaire, celui-ci peut être présenté, débattu et voté directement en comité de programmation, sans être passé par la pré-programmation, afin de ne pas perdre de temps dans l'instruction du dossier.

Pour chacune des actions d'animation porté par le GAL, l'équipe technique réuni les acteurs socioprofessionnels experts sur la thématique.

- Axe agricole : sur 2013, le Vice-Président du GAL a suivi la mise en œuvre concrète de la démarche « le Goût d'ici ».
- Axe patrimonial : lors de chaque appel à projets sur la restauration et mise en valeur du petit patrimoine rural, l'équipe technique du GAL réunit les socioprofessionnels experts du Comité de programmation afin d'étudier les différents projets. Ce comité technique, également composé de membres extérieurs au GAL, permet d'apporter au Comité de programmation une analyse très précise techniquement sur les projets présentés et ainsi de mieux juger leur opportunité. Le représentant de la Fondation du Patrimoine au sein du Comité est particulièrement impliqué dans le suivi des actions patrimoines du GAL. Il fait bénéficier au GAL de son expertise.

De manière générale, pour chacune des actions d'animation, les membres du Comité de programmation participent activement à la définition de leur méthodologie de mise en œuvre et leur suivi.

En ce qui concerne la composition du Comité de programmation, aucun changement n'a été effectué en 2013.

Collège des élus et organismes publics

	Titulaires	Intervenant au comité de programmation en qualité de	Suppléants	Intervenant au comité de programmation en qualité de
1	Mme Emmanuelle COINT	Co-présidente du Pays Beaunois Présidente du GAL	M. Alain SUGUENOT	Co-président du Pays Beaunois
2	Mme Florence ZITO	Vice-présidente du Pays Beaunois	M. Jean-Claude BELLINI	Représentant de la Communauté de Communes du Pays du Nuits Saint Georges
3	M. Gabriel MOULIN	Vice-président du Pays Beaunois	Mme Michèle BARBIER	Vice-présidente de la Communauté de Communes de Bligny-sur-Ouche
4	M. Emmanuel BICHOT	Vice-président du Pays Beaunois	M. Patrick FERRANDO	Représentant de la Communauté d'Agglomération de Beaune Côte et Sud au sein du Conseil de développement du Pays
5	M. Jacques CHOSSAT DE MONTBURON	Vice-président de la Communauté de Communes Rives de Saône	M. Alain IMBERT	Représentant de la Communauté de Communes Rives de Saône au sein du Conseil de développement du Pays
6	M. Denis THOMAS	Président de l'EPIC - Beaune Côte et Sud	M. Jean-Pierre REBOURGEON	Vice-président de la Communauté d'Agglomération de Beaune Côte et Sud
7	M. Pierre Alexandre PRIVOLT	Membre de l'Assemblée générale du Pays Beaunois	M. Hervé GABOREAU	Représentant de la Communauté de Communes du Pays de Nuits Saint Georges
8	M. Denis VIGNAT	Président du Comité de rivière Dheune	M. Maurice VACHET	Président du Comité de rivière du Contrat du bassin Vouge
9	M. Jean-Luc PROST	Directeur du CFPPA de Beaune	M. Dominique LANTERNIER	Directeur du Lycée Clos Maire

Collège des socio-professionnels

	Titulaires	Intervenant au comité de programmation en qualité de	Suppléants	Intervenant au comité de programmation en qualité de
1	M. Gérard MORICE	Président du Conseil de développement du Pays Beaunois	M. Jean GARCIN	UMIH Côte d'Or
2	M. Emmanuel BONNARDOT	Représentant de la chambre d'agriculture Côte-d'Or Vice-président du GAL	M. François CARION	Agriculteur
3	M. Etienne COURTAT	Représentant de la FR CUMA	M. Pascal MURE	Président de l'association départementale de tourisme rural
4	M. Guy BEDEL	Délégué de Pays à la Fondation du patrimoine	M. Bertrand DARVIOT	Maisons Paysannes de France
5	M. Jacques MAILLOT	Elu de la CMA Côte d'Or	M. René VIDONI	APRR chef de district
6	M. Christian DELIN	Président de l'Association la Cabotte	M. Yves MORETTI	Directeur de l'association Sentiers
7	M. Patrick FAUDOT	Club canoë kayak-eco pagayeur	M. Romain GAMELON	Directeur du Conservatoire des sites Bourguignons
8	M. Roger MUTIN	Responsable de secteur du CDRP	Mme Marie- Odile FAVELIER	Présidente de l'association Belirando
9	M. Séverin BARIOZ	Directeur de la CAVB	En cours de désignation	Un représentant du BIVB

2.3 – COMMUNICATION

- Renseignement du site Internet du Pays Beaunois
- Poursuite de la distribution de la plaquette LEADER auprès des collectivités et organismes relais (chambres consulaires, établissements d'enseignement...)

3 – COOPERATION

- **Coopération Suède – Italie « le Route des Gourmets »**

2012 a été particulièrement marquée par l'animation sur la coopération, notamment grâce à l'embauche d'un contrat d'apprentissage spécifiquement dédié à cette action.

En ce qui concerne le projet avec la Suède et l'Italie, les échanges se sont poursuivis notamment entre les écoles hôtelières. Celles-ci souhaitant poursuivre la coopération avec des échanges de savoir-faire culinaires et d'étudiants. Pour le moment ces échanges n'ont pas aboutis concrètement.

- **Autre projet de coopération :**

2013 a été une année blanche pour le GAL en ce qui concerne la coopération.

Plusieurs contacts ont été pris avec des homologues Néerlandais, Allemands ou encore Luxembourgeois, afin de réfléchir à une coopération autour du fluvial.

D'autre part, le GAL a échangé avec le Pays Gallaicois sur la démarche Itervitis.

A ce jour, aucun de ces différents échanges n'ont aboutis.

4 – PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS POUR L'ANNEE SUIVANTE

Le programme Leader étant désormais dans sa dernière phase de mise en œuvre, il a été nécessaire dès 2013 de s'assurer de la consommation totale de notre enveloppe. Aussi nous avons présenté fin 2013 un vivier de projets permettant de lister l'ensemble des projets à venir sur notre territoire et qui permettront de consommer l'enveloppe (cf. annexe IX).

Ce vivier permettait aussi aux GAL Bourgogne de demander un éventuel allongement de leur enveloppe.

Suite à la réunion des présidents de GAL le 7 janvier 2014, et grâce à ces viviers de projets transmis par les 9 GAL, et dans la mesure où l'ensemble des GAL ont prouvé leur capacité de consommer leur enveloppe, aucun désengagement d'enveloppe n'a été réalisé.

En plus des engagements qui doivent assurer la consommation de l'enveloppe, nous devons être vigilants sur les paiements des dossiers. Les dernières demandes de paiement devront être adressées aux DDT/DRAAF pour juin 2015. Au regard des délais entre le dépôt d'un dossier et son paiement, les projets qui n'étaient pas encore connus fin 2013 ne pourront pas bénéficier de crédits LEADER, sauf cas exceptionnels. Passé juin 2014, il sera difficile d'accepter de nouveaux dossiers

Le GAL du Pays Beaunois est à ce jour confiant quant à la consommation de son enveloppe mais a conscience de l'importance de poursuivre le suivi pour le paiement des dossiers et engagés les projets avenir suffisamment en amont pour permettre leur paiement dans de bonnes conditions.

Afin de tenir ses objectifs, le GAL du Pays Beaunois a défini dès 2012 un tableau de suivi des paiements et arrive au tableau ci-dessous qui indique le montant et le nombre de projets payés par période. Si ce rythme est maintenu, il ne devrait pas y avoir de problème sur le paiement des dossiers.

	Montant	Nombre de projet	% par rapport à la maquette initiale	Montants cumulés	Nombre de projet	% par rapport à la maquette initiale
Dossiers payés depuis début du programme	818 181,42	52	45%	818 181,42	52	45%
Dossiers payés mi 2014	453 512,79	23	25%	1 271 694,21	75	70%
Dossiers payés décembre 2014	291 880,42	13	16%	1 563 574,63	88	86%
Dossiers payés mi 2015	252 004,37	11	14%	1 815 579,00	99	100%

5 – OPERATIONS REMARQUABLES DU PROGRAMME

Création de la ferme biquette et compagnie (investissements nécessaires à la vente directe)

Coût total opération : 6 150 € HT

Subvention LEADER : 1327,28 € (22%)

Thomas Maurice, jeune agriculteur, a travaillé, avec le soutien de sa femme, à la concrétisation du projet de créer un élevage caprin avec transformation fromagère et vente directe sur la commune d'Aubaine (21360), tout près du lavoir de Crepey. Ce projet prévoit 40 chèvres laitières avec certification Agriculture Biologique. Deux vaches laitières seront progressivement intégrées au projet, dans un souci de diversification et de gestion intégrée de l'exploitation.



Ce projet est conçu pour s'intégrer pleinement dans ce cadre géographique si particulier. Les chèvres valorisent très bien ces milieux plutôt pauvres que sont les espaces calcaires des côtes et arrières-côtes de Beaune, entraînant par ailleurs « naturellement » ces paysages en cohérence directe avec la vaste entité Natura 2000 qui les recoupe.

Misant en très large partie sur la vente directe et locale (AMAP et autres groupements d'achats, marchés, événements locaux), l'aménagement d'un petit espace vente sur la ferme a été mis en place. Les agriculteurs trouvant ce côté « ferme ouverte » indissociable de ce qu'ils souhaitent faire dans ce projet. Un module pré-fabriqués permettra de créer un espace spécifique de vente, dans lequel les produits seront vendus. Ils espèrent également proposer des produits locaux de Crepey, comme par exemple en dépôt-vente les œufs AB de leurs voisins.



Ce projet est le projet type de création d'un lieu de vente directe. Il ne s'agit pas forcément de projets à gros montant d'investissement mais grâce à la petite participation du Leader, le projet a pu se mettre en place dès l'installation du jeune agriculteur. Sur le GAL du Pays Beaunois, 3 projets de ce type ont pu être accompagnés.

Installé depuis presque un an, Thomas Maurice souhaite développer son activité en organisant des marchés locaux et en ouvrant son exploitation.




Association pour le classement des Climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO :
Les Climats on the Roc, Sous la Vigne, la terre, la pierre. Venez découvrir l'ADN des Climats
Coût total opération : 106 500 € HT
Subvention LEADER : 15 000 € (14%)



L'association œuvre depuis 2008 pour défendre le classement des Climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Pays Beaunois a mis en avant cet enjeu dans son programme LEADER et retenu nombre d'actions contribuant à la candidature UNESCO.

Utiliser une carrière de pierres pour en faire un lieu de spectacle et de mobilisation populaire pour la candidature, c'est l'idée de l'association qui a investi la carrière de Comblanchien l'espace d'une journée, afin de transformer un lieu économique en un lieu de découverte de la pierre, de son rôle dans le patrimoine local et les Climats. Au programme : ateliers de découverte des métiers de la pierre pour petits et grands, expositions sur la richesse des sols, leur histoire et la notion de « Climats », dégustations, jeux. Et le soir venu, mise en lumière et en musique d'un spectacle vertical de danseurs suspendus dans le vide et virevoltant sur les falaises de Comblanchien.

Plus de 4500 personnes réunies pour adresser un message fort à l'UNESCO et révéler au public le lien unique entre la pierre et les Climats de Bourgogne.



6 – ANNEXES

ANNEXE I : Tableau 1 – Bilan chiffré et détaillé par fiches action et par fiches dispositifs du programme 2010-2013

Fiches dispositifs	Mesures PDRH	Crédits alloués au programme suite Avenant du 25 janvier 2013	Montant FEADER programmé durant 2010	% programmé en 2010	Montant FEADER programmé durant 2011	% programmé en 2011	Montant FEADER programmé durant 2012	% programmé en 2012	Montant FEADER programmé durant 2013	% programmé en 2013	Montant FEADER programmé au 31/12/2013	% programmé au 31/12/2013	Crédits FEADER restant à programmer	Tx programmé par axe sur montant total programmé au 31/12/2013
Fiche action 1 : renforcer les liens entre producteurs et consommateurs		160 702,00	-	0%	18 417,02	11%	-	0%	6 874,40	4%	25 291,42	16%	135 410,58	19%
1-1-a: Mise en place de filière courte (études)	341-B	10 000		0%		0%		0%		0%	-	0%	10 000,00	
1-1-b: Mise en place de filière courte (soutien aux exploitations agricoles)	121-C	24 000		0%	4 356,00	18%		0%		0%	4 356,00	18%	19 644,00	
1-1-c: Mise en place de filière courte (soutien aux entreprises)	123-A	30 702		0%		0%		0%		0%	-	0%	30 702,00	
1-2: Favoriser la transformation et la vente directe à la ferme	121-C	68 000		0%	14 061,02	21%		0%	3 768,64	6%	17 829,66	26%	50 170,34	
1-3-a : Découverte des productions locales par des publics spécifiques	311	20 000		0%		0%		0%	3 105,76	16%	3 105,76	16%	16 894,24	
1-3-b : Découverte des productions locales par des publics spécifiques	313	8 000		0%		0%		0%		0%	-	0%	8 000,00	
Fiche action 2 : une agriculture qui construit l'identité du territoire		19 610,00	-	0%	-	0%	5 226,46	27%	3 626,79	18%	8 853,25	45%	10 756,75	
2-1: Valorisation du patrimoine agricole végétal et viticole bâti (hors exploitation)	216	10 000		0%		0%		0%		0%	-	0%	10 000,00	
2-2: Valorisation du patrimoine agricole végétal	323-D	9 610		0%		0%	5 226,46	54%	3 626,79	38%	8 853,25	92%	756,75	
Fiche action 3 : une agriculture qui se modernise et qui préserve son territoire		270 000,00	67 848,22	25%	-	0%	64 560,16	24%	84 364,60	31%	216 772,98	80%	53 227,02	
3-1 : Développement des pratiques agricoles durables	111-B	55 000	16 419,00	30%		0%	30 445,24	55%	10 914,55	20%	57 778,79	105%	- 2 778,79	
3-2 -a : Investissements nécessaires à des pratiques agricoles durables	121-C	50 000	1 635,00	3%		0%		0%		0%	1 635,00	3%	48 365,00	
3-2 -b : Investissements nécessaires à des pratiques agricoles durables : aires collectives de lavage	125-C	140 000	49 794,22	36%		0%	34 114,92	24%	58 450,05	42%	142 359,19	102%	- 2 359,19	
3-3-a : Diversification des exploitations vers des activités de transformation autres qu'alimentaire	121-C	10 000		0%		0%		0%		0%	-	0%	10 000,00	
3-3-b: Diversification des exploitations vers des activités non agricoles	311	15 000		0%		0%		0%	15 000,00	100%	15 000,00	100%	-	
Fiche action 4 : Promotion et communication autour des productions et des métiers agricoles		22 000,00	18 000,00	82%	-	0%	4 063,20	18%	-	0%	22 063,20	100%	- 63,20	
4 : Promotion et communication autour des productions et des métiers agricoles du GAL	313	22 000	18 000,00	82%		0%	4 063,20	18%		0%	22 063,20	100%	- 63,20	
Fiche action 5 : valoriser les richesses patrimoniales du Pays		515 641,00	32 874,15	6%	15 620,75	3%	390 362,84	76%	39 720,55	8%	478 578,29	93%	37 062,71	
5-1 : Valorisation du patrimoine bâti	323-E	355 641	32 874,15	9%	15 620,75	4%	246 488,16	69%	25 103,55	7%	320 086,61	90%	35 554,39	
5-2 : Valorisation du patrimoine naturel	323-D	160 000		0%		0%	143 874,68	90%	14 617,00	9%	158 491,68	99%	1 508,32	
Fiche action 6 : encourager l'initiation du territoire		100 000,00	32 551,35	33%	10 067,87	10%	31 700,30	32%	23 612,73	24%	97 932,25	98%	2 067,75	
6-1 : Sensibilisation aux richesses patrimoniales du territoire	323-E	75 000	30 804,55	41%	9 032,51	12%	29 076,80	39%	18 599,31	25%	87 513,17	117%	- 12 513,17	
6-2 : Sensibilisation aux richesses naturelles du territoire	323-D	15 000	1 746,80	12%		0%		0%	5 013,42	33%	6 760,22	45%	8 239,78	
6-3 : Favoriser la mise en valeur du patrimoine par des formations auprès des acteurs du territoire	331	10 000		0%	1 035,36	10%	2 623,50	26%		0%	3 658,86	37%	6 341,14	
Fiche action 7 : impulser une nouvelle offre touristique		445 225,00	25 153,23	6%	-	0%	312 342,78	70%	39 776,75	9%	377 272,76	85%	67 952,24	
7-1 : Développer une nouvelle forme d'oénotourisme	311	78 300		0%		0%	4 834,93	6%		0%	4 834,93	6%	73 465,07	
7-2 : Ouverture de nouveaux sites touristiques et développement des services innovants	313	366 925	25 153,23	7%		0%	307 507,85	84%	39 776,75	11%	372 437,83	102%	- 5 512,83	
Fiche action 8 : eveiller la curiosité		52 500,00	18 335,85	35%	-	0%	19 125,60	36%	-	0%	37 461,45	71%	15 038,55	
8-1 : Mobilisation des professionnels du tourisme	331	7 500		0%		0%		0%		0%	-	0%	7 500,00	
8-2 : Mise en place d'outils d'information et de promotion touristique	313	45 000	18 335,85	41%		0%	19 125,60	43%		0%	37 461,45	83%	7 538,55	
Volet coopération 10	421	27 500,00		0%		0%	3 281,26	12%	8 815,41	32%	12 096,67	44%	15 403,33	1%
Volet animation 9	431	202 400,00	31 900,00	16%	36 297,25	18%	42 350,00	21%	39 269,00	19%	149 816,25	74%	52 583,75	11%
TOTAL		1 815 579,00	226 662,80	12%	80 402,89	4%	873 012,60	48%	246 060,23	14%	1 426 138,52	79%	389 440,48	100%
											NB: Engagement ne tenant pas compte des réajustement liés aux paiements			

ANNEXE II : Tableau 2 – Bilan chiffré et détaillé par fiches PDRH 2010-2013

CONSOMMATION DE L'ENVELOPPE LEADER PAYS BEAUNOIS										
11/12/2013										
MESURES	DISPOSITIFS MOBILISES	FICHES DISPOSITIFS GAL DU PAYS BEAUNOIS		NB PROJETS PAYES	ENVELOPPE CONSOMMEE	NB PROJETS PROGRAMMES	ENVELOPPE PROGRAMMEE (sans tenir compte des projets payés)	enveloppe pré-programmée (pas encore programmée)	TOTAL enveloppe pré-programmée, programmée, consommée	
411	111-B	3-1 : Développement des pratiques agricoles durables	76 695	3	33 632,09	6	17 695,65		51 327,74	
	121-C	1-1-b : Mise en place de filières courtes 1-2 : Favoriser la transformation et la vente directe à la ferme 3-2 –a : Investissements nécessaires à des pratiques agricoles durables 3-3 : Diversification des exploitations vers des	53 779	5	16 128,23	6	3 768,64	1 200,00	21 096,87	
		123-A	1-1-c : Mise en place de filières courtes	15 000				-	-	-
		125-C	3-2 –b : Investissements nécessaires à des pratiques agricoles durables : soutien aux aires collectives de lavage	179 880	2	81 430,34	4	58 450,05	32 510,00	172 390,39
412	216	2-1 : Valorisation du patrimoine agricole végétal et viticole bâti (hors exploitation)	-				-		-	
413	311	1-3-a : Découverte des productions locales par des publics spécifiques 3-3-b : Diversification des exploitations vers des	42 066	1	1 778,47	4	21 162,21		22 940,68	
	313	1-3-b : Découverte des productions locales par des publics spécifiques 4 : Promotion et communication autour des productions et des métiers agricoles du GAL 7-2 : Ouverture de nouveaux sites touristiques et développement des services innovants 8-2 : Mise en place d'outils d'information et de	570 420	10	251 306,56	19	175 784,86	85 077,72	512 169,14	
	323-D	2-2 : Valorisation du patrimoine agricole végétal 5-2 : Valorisation du patrimoine naturel 6-2 : Sensibilisation aux richesses naturelles du	174 816	3	24 996,48	7	146 392,21		171 388,69	
	323-E	5-1 : Valorisation du patrimoine bâti 6-1 : Sensibilisation aux richesses patrimoniales du territoire	466 365	19	249 181,74	25	150 435,68		399 617,42	
	331	6-3 : Favoriser la mise en valeur du patrimoine par des formations auprès des acteurs du territoire 8-1 : Mobilisation des professionnels du tourisme	6 659	2	2 266,32	2			2 266,32	
	341-B	1-1-a : Mise en place de filières courtes (études)	-				-		-	
421	421	10 : Coopérer pour valoriser ensemble les territoires	27 500	1	3 155,33	3	8 815,41		11 970,74	
431	431	9 : Animation du GAL et mise en œuvre du Plan de développement	202 400	3	103 901,17	4	39 269,00		143 170,17	
TOTAL ENVELOPPE			1 815 579	49	767 776,73	80	621 773,71	118 787,72	1 508 338,16	
					42%			34%	83%	

Total payée et programmée	77%
Nb dossiers payés/Nb dossiers engagés	61%

ANNEXE III : Tableau 3 – Bilan chiffré en nombre d'actions détaillé par fiches action et par fiches dispositifs du programme

Fiche dispositif	Mesures PDRH mobilisées	Nombre total d'actions prévues	Nombre d'actions programmées	Solde				
		Total du programme	durant 2010	durant 2011	durant 2012	durant 2013	au 31/12/2013	par rapport au total
Fiche action 1 : Renforcer les liens entre producteurs et consommateurs		49	1	3	-	3	7	35
1-1-a: Mise en place de filière courte (études)	341-B	3					-	3
1-1-b: Mise en place de filière courte (soutien aux exploitations agricoles)	121-C	7	1				1	6
1-1-c: Mise en place de filière courte (soutien aux entreprises)	123-A	7					-	7
1-2: Favoriser la transformation et la vente directe à la ferme	121-C	11		3		1	4	7
1-3-a : Découverte des productions locales par des publics spécifiques	311	18				2	2	16
1-3-b : Découverte des productions locales par des publics spécifiques	313	3					-	3
Fiche action 2 : Une agriculture qui construit l'identité du territoire		31	-	-	1	1	2	29
2-1: Valorisation du patrimoine agricole végétal et viticole bâti (hors exploitation)	216	21					-	21
2-2: Valorisation du patrimoine agricole végétal	323-D	10			1	1	2	8
Fiche action 3 : Une agriculture qui se modernise et qui préserve son territoire		29	3	1	4	5	13	16
3-1 : Développement des pratiques agricoles durables	111-B	10	1		3	2	6	4
3-2 –a : Investissements nécessaires à des pratiques agricoles durables	121-C	10	1	1			2	8
3-2 –b : Investissements nécessaires à des pratiques agricoles durables : soutien aux aires collectives de lavage	125-C	4	1		1	2	4	-
3-3-a : Diversification des exploitations vers des activités de transformation autres qu'alimentaire	121-C	5					-	5
3-3-b: Diversification des exploitations vers des activités non agricoles	311	2				1	1	1
Fiche action 4: Promotion et communication autour des productions et des métiers agricoles		21	2	-			2	19
4 : Promotion et communication autour des productions et des métiers agricoles	313	21	2		1		3	18

Fiche dispositif	Mesures PDRH mobilisées	Nombre total d'actions prévues	Nombre d'actions programmées	Solde				
		Total du programme	durant 2010	durant 2011	durant 2012	durant 2013	au 31/12/2013	par rapport au total
Fiche action 5 : Valoriser les richesses patrimoniales du Pays		33	4	3	8	3	18	15
5-1 : Valorisation du patrimoine bâti	323-E	20	4	3	6	2	15	5
5-2 : Valorisation du patrimoine naturel	323-D	13			2	1	3	10
Fiche action 6 : Encourager l'initiation du territoire		42	4	2	4	4	14	28
6-1 : Sensibilisation aux richesses patrimoniales du territoire	323-E	17	3	1	3	3	10	7
6-2 : Sensibilisation aux richesses naturelles du territoire	323-D	10	1			1	2	8
6-3 : Favoriser la mise en valeur du patrimoine par des formations auprès des acteurs du territoire	331	15		1	1		2	13
Fiche action 7 : Impulser une nouvelle offre touristique		36	3	-	9	4	16	20
7-1 : Développer une nouvelle forme d'oenotourisme	311	21			1		1	20
7-2 : Ouverture de nouveaux sites touristiques et développement des services innovants	313	15	3		8	4	15	-
Fiche action 8 : Eveiller la curiosité		29	1	-	1		2	27
8-1 : Mobilisation des professionnels du tourisme	331	5					-	5
8-2 : Mise en place d'outils d'information et de promotion touristique	313	24	1		1		2	22
Volet coopération 9		421	6	1	1	2	4	2
Volet animation 10		431	5	-	-	1	1	3
		281	18	10	29	23	80	201

ANNEXE IV : Tableau 4 – Etat des paiements

Montant FEADER programmé/engagé				
au 31/12/2009	durant l'année 2010	au 31/12/2011	au 31/12/2012	au 31/12/2013
0,00	226 662,80	307 065,69	1 180 078,29	1 428 138,52
Montant FEADER payés cumulés				
0,00	24 549,12	104 401,83	254 453,00	767 776,73
Rappel maquette (tranche de paiement)				
36 311,00	272 337,00	526 518,00	798 855,00	1 161 970,00

ANNEXE V : Nouveau profil de la maquette financière suite au comité de programmation du 12 février 2013

CONSOMMATION DE L'ENVELOPPE LEADER PAYS BEAUNOIS																	
Dernière mise à jour : 02/2013																	
MESURES	DISPOSITIFS MOBILISES	FICHES DISPOSITIFS GAL DU PAYS BEAUNOIS	profil suite avenant 25/01/2013	NB PROJETS PAYES	ENVELOPPE CONSOMMEE	NB PROJETS PROGRAMMES	ENVELOPPE PROGRAMMEE (sans tenir compte des projets payés)	enveloppe pré-programmée (pas encore programmée)	TOTAL enveloppe pré-programmée, programmée, consommée	env après pré-prog, prog et paiement	besoins à venir identifiés	besoin à venir non identifiés	restant enveloppe ap pro, pré-prog et besoins identifiés ou non identifiés	Montant enlevé/rajouté	Nouvelle enveloppe TOTALE LEADER PREVUE 2008-2015	Montant FEADER transféré	
411	111-B	3-1 : Développement des pratiques agricoles durables	55 000	1	15 438,88	4	30 445,24	-	45 884,12	9 115,88	20 811,00	10 000,00	- 21 695,12	21 695,12	76 695,12	- 52 348,20	
	121-C	1-1-b : Mise en place de filières courtes 1-2 : Favoriser la transformation et la vente directe à la ferme 3-2-a : Investissements nécessaires à des pratiques agricoles durables 3-3 : Diversification des exploitations vers des activités de transformation autres qu'alimentaire	152 000	3	8 748	5	11 304,06	3 623,48	23 675,50	128 324,50	4 383,05	15 000,00	108 941,45	- 98 221,27	53 778,73		
	123-A	1-1-c : Mise en place de filières courtes	30 702				-	-	-	30 702,44	15 000,00		15 702,44	- 15 702,44	15 000,00		
	125-C	3-2-b : Investissements nécessaires à des pratiques agricoles durables : soutien aux aires collectives de lavage	140 000	1	47 315	2	34 114,92	58 450,05	139 880,39	119,61	40 000,00		- 39 880,39	39 880,39	179 880,39		
412	216	2-1 : Valorisation du patrimoine agricole végétal et viticole bâti (hors exploitation)	10 000				-	-	-	10 000,00			10 000,00	- 10 000,00	-	- 10 000,00	
413	311	1-3-a : Découverte des productions locales par des publics spécifiques 3-3-b : Diversification des exploitations vers des activités de diversification non agricoles 7-1 : Développer une nouvelle forme d'oénotourisme	113 300			1	4 834,93	32 231,30	37 066,23	76 233,77	5 000,00		71 233,77	- 71 233,77	42 066,23	62 348,20	
	313	1-3-b : Découverte des productions locales par des publics spécifiques 4 : Promotion et communication autour des productions et des métiers agricoles du GAL 7-2 : Ouverture de nouveaux sites touristiques et développement des services innovants 8-2 : Mise en place d'outils d'information et de promotion touristique	441 925	7	62 881	15	324 433,45	34 105,15	421 419,62	20 505,46	149 000,00		- 128 494,54	128 494,54	570 419,62		
	323-D	2-2 : Valorisation du patrimoine agricole végétal 5-2 : Valorisation du patrimoine naturel 6-2 : Sensibilisation aux richesses naturelles du territoire	184 610	1	714	4	149 101,14	10 000,00	159 815,54	24 794,81	15 000,00		9 794,81	- 9 794,81	174 815,54		
	323-E	5-1 : Valorisation du patrimoine bâti 6-1 : Sensibilisation aux richesses patrimoniales du territoire	430 641	14	139 012	21	219 465,33	28 887,56	387 364,51	43 276,63	64 000,00	15 000,00	- 35 723,38	35 723,38	466 364,51		
	331	6-3 : Favoriser la mise en valeur du patrimoine par des formations auprès des acteurs du territoire 8-1 : Mobilisation des professionnels du tourisme	17 500			2	3 658,86		3 658,86	13 841,14	3 000,00		10 841,14	- 10 841,14	6 658,86		
	341-B	1-1-a : Mise en place de filières courtes (études)	10 000				-		-	-	10 000,00			10 000,00	- 10 000,00		-
421	421	10 : Coopérer pour valoriser ensemble les territoires	27 500			1	3 281,26	8 977,36	12 258,62	15 241,39			15 241,39	-	27 500,00	-	
431	431	9 : Animation du GAL et mise en œuvre du Plan de développement	202 400	1	28 825	3	78 647,25	-	107 472,24	94 927,76	94 927,76		-		202 400,00	-	
TOTAL ENVELOPPE			1 815 579	28	302 934	58	859 286,44	176 274,89	1 338 495,62	477 083,38	411 121,81	40 000,00	25 961,57	0,00	1 815 579	0,00	
					17%		47%		74%		23%						
				Total payée et programmée				64%	Total enveloppe qui sera engagée d'ici fin 2013				96%				

ANNEXE VI : Tableau 5 – Détail des opérations programmées au cours de l'année 2013

Nom du maître d'ouvrage	Mesure PDRH	N° dispositif	Statut juridique	Nom de l'opération	impact	Coût du projet	Montant FEADER programmé	Date du comité de programmation
Chambre d'agriculture Côte d'Or	411-111B	3-1:	Chambre consulaire	Encourager et soutenir les pratiques agricoles dans le Val de Saône 2013	territorial	7 821,85	3 910,92	02/12/2013
Association Paysage de Corton	411-111B	3-1:	Association	Animation pour la mise en place d'un plan de gestion viticulture durable 2013	territorial	17 509,11	7 003,63	02/12/2013
EARL Bonnardot	411-121C	1-2:	EARL	Création d'un atelier de vente d'asperge	local	14 610,17	3 768,64	02/12/2013
Syndicat viticole de Meursault	411-125C	3-2-b	Syndicat	Extension de l'aire de lavage collective de pulvérisateurs sur la commune de Meursault	territorial	102 712,00	15 406,80	17/06/2013
Syndicat de l'aire de lavage de Puligny Montrachet	411-125C	3-2-b	Syndicat	Aire de lavage collective de pulvérisateurs sur la commune de Puligny	territorial	298 751,86	43 043,25	17/06/2013
Benoît DUCRET	411-311	3-3-b	individuel	aménagement d'un bâtiment équin	local	104 080,55	15 000,00	02/12/2013
M. Regala	411-311	1-3-a	Individuel	Aménagement accueil bergerie pour vente directe	local	8 128,29	1 778,48	12/02/2013
M. Maurice	411-311	1-3-a	Individuel	Création de la ferme biquette et compagnie (investissements nécessaires à la vente directe)	local	6 150,00	1 327,28	17/06/2013
Office de tourisme de Nuits St Georges	413-313	7-2:	Association	Création d'une application "tourisme du Pays de Nuits Saint Georges	local	20 768,70	9 916,00	12/02/2013
Commune de Chagny	413-313	7-2:	Collectivité	Création d'un sentier thématique pour le public touristique	local	17 244,40	8 622,20	02/12/2013
Communauté de Communes Rives de Saône	413-313	7-2:	Collectivité	Etude d'opportunité et de désignation d'un espace muséographique dédié à la batellerie à St Jean de Losne	local	29 525,00	16 238,75	12/02/2013
Association Ressources	413-313	7-2:	Association	Monségur un lieu d'exception et d'animation touristique en pays viticole sur la Rocheport	local	22 400,87	5 000,00	02/12/2013

Nom du maitre d'ouvrage	Mesure PDRH	N° dispositif	Statut juridique	Nom de l'opération	impact	Coût du projet	Montant FEADER programmé	Date du comité de programmation
Commune de Meursault	413-323D	5-2:	Collectivité	Création d'un sentier thématique pour le public touristique	local	29 234,00	14 617,00	02/12/2013
Communauté de communes Rives de Saône	413-323D	6-2:	Collectivité	Fêtes Fluviales en Rives de Saône	local	9 115,32	5 013,42	02/12/2013
Syndicat viticole de Santenay	413-323D	2-2:	association	Restauration et plantation de verges, de haies et d'arbres mellifères	local	35 783,49	3 626,79	02/12/2013
Commune de Premeaux-Prissey	413-323E	5-1:	Collectivité	Restauration du lavoir communal	local	35 207,73	15 580,25	12/02/2013
Commune de Villars Fontaine	413-323E	5-1:	Collectivité	Restauration du lavoir communal	local	17 315,10	9 523,30	12/02/2013
Association l'arrière Pays	413-323E	6-1:	Association	Parcours sonore sur baladeur pour les visiteurs du site du château de Lusigny-sur-Ouche	local	6 905,14	2 071,54	14/01/2013
Association les Amis de Cîteaux	413-323E	6-1:	Association	Lecture théâtralisée et musicale de l'Abbaye de Cîteaux	local	15 166,80	1 527,77	17/06/2013
Association pour l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO	413-323E	6-1:	Association	Les Climats on the Roc, Sous la Vigne, la terre, la pierre. Venez découvrir l'ADN des Climats	extraterritorial	106 500,00	15 000,00	17/06/2013
Association Pays Beaunois	421	10	Association	Route des Gourmets en GAL Söderslätt - GAL Media Valle del Tevere- GAL Pays Beaunois: Fête de la gastronomie en Pays Beaunois	extraterritorial	7 468,85	3 734,43	02/12/2013
Association Pays Beaunois	421	10	Association	Route des Gourmets en GAL Söderslätt - GAL Media Valle del Tevere- GAL Pays Beaunois: organisation des festivals Suède et Italie	extraterritorial	10 161,97	5 080,98	02/12/2013
Association Pays Beaunois	431	9	Association	Animation LEADER 2013	territorial	69 580,00	39 269,00	17/06/2013
						TOTAL programmé	246 060,43	14%

ANNEXE VII : Tableau 6 – Détail des projets payés en 2013

Nom du maître d'ouvrage	Mesure PDRH	N° dispositif	Statut juridique	Nom de l'opération	Visite sur place	Coût du projet	Montant FEADER payé	Date du paiement
Association GEST	411-111B	3-1:	Association	Cartographie agricole des terroirs		27 035,85	5 204,13	03/05/2013 et 1/07/2013
Association Paysage de Corton	411-111B	3-1:	Association	animation pour la mise en place d'un plan de gestion viticulture durable			12 464,65	08/02/2013 et 8/03/2013 et le 22/11/2013
Ferme des Noues	411-121C	1-2:	Individuel	Création d'un atelier de production d'asperges à commercialiser en vente directe		16 080,00	3 930,66	01/07/2013
EARL des Acacias	411-121C	1-2:	EARL	Extension et optimisation d'un atelier de production d'asperges		14 112,05	3 449,61	01/07/2013
Syndicat Chassagne-Montrachet	411-125C	3-2-b	Syndicat	Aire de lavage de pulvérisateurs	17/01/2013	257 471,14	34 114,92	04/07/2013
M. Regala	411-311	1-3-a	Individuel	Aménagement accueil bergerie pour vente directe		8 641,02	1 778,47	25/10/2013
BIVB	413-313	7-2:	Association	Etude pour la conception d'un outils pour les enfants dans les caves et lieux de dégustation		19 775,00	5 932,50	19/02/2013
BIVB	413-313	7-2:	Association	Etude de faisabilité sur le centre culturel du vin et de la gastronomie		49 500,00	13 612,00	19/02/2013
Commune de communes de Bligny sur Ouche	413-313	8-2:	Collectivité	Aménagement du local d'accueil de l'Office de Tourisme	24/01/2013		9 836,79	1er vsmt 01/07/13:
Commune de Saint Jean de Losne	413-313	7-2:	Collectivité	Création d'une base canoë kayak	24/10/2013	531 305,22	159 044,25	20/12/2013
Commune de Saint Nicolas les Citeaux	413-323D	5-2:	Collectivité	Aménagement touristique		49 313,00	20 120,75	10/10/2013
Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud	413-323D	2-2:	association	Opération collective de plantation d'arbres et de haies		10 414,19	4 161,33	22/11/2013
Commune de Bligny sur Ouche	413-323E	5-1:	Collectivité	Restauration et mise en valeur des lavoirs de la commune	14/01/2013	97 152,16	20 000,00	01/02/2013
Commune de Montceau Echarnant	413-323E	5-1:	Collectivité	Restauration et mise en valeur du lavoir de Fontenelle		7 541,01	4 147,54	07/06/2013
Commune de Pernand Vergelesses	413-323E	5-1:	Collectivité	Restauration du lavoir		37 232,64	20 000,00	18/01/2013
Association Mosaïque Bourgogne	413-323E	6-1:	Association	Exposition photographique Bourgogne France-Central Otago Nouvelle Zélande		11 183,43	5 812,16	01/02/2013
Association l'arrière Pays	413-323E	6-1:	Association	Parcours sonore sur baladeur pour les visiteurs du site du château de Lusigny-sur-Ouche		6 385,92	1 658,73	13/09/2013
Amicale des fêtes de Seurre	413-323E	6-1:	Association	Fête médiévale sur le site de l'Etang Rouge de Seurre		11 197,49	1 754,96	22/02/2013
Commune de Meursault	413-323E	5-1:	Collectivité	Réhabilitation-extension de la léproserie à Meursault			87 608,89	26/07/2013 (1er)
Association pour l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO	413-323E	6-1:	Association	Les Climats on the Roc, Sous la Vigne, la terre, la pierre. Venez découvrir l'ADN des Climats		131 733,67	15 000,00	06/12/2013
CNFPT	413-331	6-3:	Etablissement public	Formation à la valorisation et l'entretien du petit patrimoine rural du Pays Beaunois		3 180,00	1 749,00	25/10/2013
Association Pays Beaunois	421	10	Association	De l'idée au projet: GAL Söderslätt – GAL Media Valle del Tevere– GAL Pays Beaunois		5 396,98	3 155,33	05/01/1900
Association Pays Beaunois	431	9	Association	Animation LEADER 2011		62 129,76	34 171,36	19/07/2013
Association Pays Beaunois	431	9	Association	Animation LEADER 2012		74 372,41	40 904,82	19/07/2013
					TOTAL	1 289 253,79	509 612,85	28%

ANNEXE VIII : Tableau 7 – Enregistrement du temps

Amélie VAUFREY, chargée de mission LEADER

Missions			TOTAL ANNUEL PAR RUBRIQUE	TOTAL ANNUEL PAR RUBRIQUE AGGLOMERE	TOTAL LEADER
Animation/communication, comités de programmation (431), évaluation	785	391	1176	1608	1896
gestion/instruction/suivi maquette/conventions (431)	56	49	105		
Participation aux réunions régionales	61	141	202		
Participation au réseau rural régional, formations Leader	10	0	10		
Administration générale du programme, tâches administratives	25	5	30		
coopération (421)	5	0	5		
Autres activités liées à la mise en œuvre du programme	24	56	80		
Jours de congé, RTT, et jours fériés	128	160	288	288	
Autres absences (maladie, garde d'un enfant malade, évènements familiaux, ,,)	0	0	0		
Travaux sans rapport avec le programme LEADER **	0	0	0	0	
TOTAL GENERAL ANNUEL			1896	1896	

Missions			TOTAL ANNUEL PAR RUBRIQUE	TOTAL ANNUEL PAR RUBRIQUE AGGLOMEREES	TOTAL LEADER
Animation/communication, comités de programmation (431), évaluation	73	30	103	937	1092
gestion/instruction/suivi maquette/conventions (431)	438	303	741		
Participation aux réunions régionales	14	0	14		
Participation au réseau rural régional, formations Leader	0	14	14		
Administration générale du programme, tâches administratives	25	27	52		
coopération (421)	0	0	0		
Autres activités liées à la mise en œuvre du programme	9	4	13		
Jours de congé, RTT, et jours fériés	63	84	147	155	
Autres absences (maladie, garde d'un enfant malade, évènements familiaux, ,,)	8	0	8		
Travaux sans rapport avec le programme LEADER **	0	0	0	0	
TOTAL GENERAL ANNUEL			1092	1092	

ANNEXE IX : vivier projets présenté fin décembre 2013

Porteur de projet	Intitulé du projet	Coût total estimé	Contrepartie FEADER attendue	Date prévisionnelle de début de projet	Date prévisionnelle de fin de projet	Commentaires*
411-121C						
CUMA de la CHAUME	Acquisition d'un déchaumeur ActiSol	6 000 €	1 200 €	1 ^{er} semestre 2014	2 ^{ème} semestre 2014	Contre partie FEADER : CRB (dossier déposé)
411-123A						
Coopérative laitière de St Marie la Blanche	Création d'un point de vente directe, sur le lieu de la coopérative	150 000 €	13 500 €	3 ^{ème} semestre 2014	4 ^{ème} semestre 2014	Contre partie FEADER : CRB (Contrat de Pays)
411-125C						
Syndicat viticole de Corgoloin-Comblanchien	Aire de lavage collective	161 550 €	32 510 €	Avril 2014	Été 2014	Contre partie FEADER : CG21 + agence de l'eau (dépôt de dossier en 12/2013). Accord de principes positifs
413-313						
Guy Delepau	Acquisition de vélos et de joëlettes pour les personnes à mobilité réduite pour rendre accessible la voie des vignes et les sentiers de randonnées du Pays Beaunois	11 391,05 €	3 417,32 €	1 ^{er} trimestre 2014	1 ^{er} trimestre 2014	Contre partie FEADER : CRB (dossier déposé en septembre 2013 et réponse en janvier 2014)
Communauté de Communes de Bligny sur Ouche	Aménagement de 3 aires de repos au droit de la véloroute	83 313 €	11 660,4 €	Janvier 2014	Avril 2014	Contre partie FEADER : CG 21 (Contrat Ambition) et CRB (Contrat de Pays) : accords de principe positifs
Commune de Chagny	Aménagement de la halte nautique	322 931 €	70 000 €	Juillet 2014	Octobre 2014	Contre partie FEADER : CG 71 et CRB déposés en septembre 2013 : accords de principe positifs
OTI Beaune Pays Beaunois	Aménagement des quatre antennes	150 000 €	70 000 €	1 ^{er} trimestre 2014	3 ^{ème} trimestre 2014	Contre partie FEADER : autofinancement
Communauté de Communes Rives de Saône	Signalétique voie Bleue	12 000 €	6 000 €	2 ^{ème} semestre 2014	Début 2015	Co-financeur FNADT. Demande d'aide déposée début 2014 : accord de principe positif
Communauté de Communes Rives de Saône	Création d'un parcours dans port de St Jean de Losne	120 000 €	30 000 €	2 ^{ème} semestre 2014	Début 2015	Co-financeur FNADT. Demande d'aide déposée début 2014 : accord de principe positif
Commune de la Bussière sur Ouche	Aménagement de la halte nautique	400 000 €	70 000 €	2 ^{ème} semestre 2014	Début 2015	Contre partie FEADER : CG 21 (contrat ambition) et CRB
BIVB	Etude de programmation de la cité de vins de Bourgogne	33 000 €	10 068,40 €	1 ^{er} trimestre 2014	2 ^{ème} trimestre 2014	Contre partie FEADER : CRB
413-323D						
Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud	Aménagement du site des 3 croix	22 000 €	6 600 €	3 ^{ème} trimestre 2014	4 ^{ème} trimestre 2014	Contre partie FEADER : CRB (Contrat d'agglomération)
Appel à projets restauration et mise en valeur du petit patrimoine rural du Pays Beaunois 2013-2014 413-323E						

Commune de Flagey Echezeaux	Restauration du mur en pierre à proximité du Clos de Vougeot	32 713 €	17 992,15 €	2 ^{ème} trimestre 2014	3 ^{ème} trimestre 2014	Contre partie FEADER : autofinancement
Commune de Villy le Moutier	Remise en valeur du lavoir	10 000 €	5 000 €	2 ^{ème} trimestre 2014	3 ^{ème} trimestre 2014	Contre partie FEADER : autofinancement
Commune d'Auxant	Remise en valeur des éléments du petit patrimoine	10 000 €	5 000 €	2 ^{ème} trimestre 2014	3 ^{ème} trimestre 2014	Contre partie FEADER : autofinancement
Commune de Bligny-sur-Ouche	Réhabilitation de l'ancienne école enfantine et de sa cour en école de musique et bibliothèque	30 000 €	10 000 €	2 ^{ème} trimestre 2014	3 ^{ème} trimestre 2014	Contre partie FEADER : autofinancement
413-323E						
Commune de Beaune	Création d'un parcours numérique Beaune	40 000 €	10 000 €	3 ^{ème} trimestre 2014	1 ^{er} trimestre 2015	Contre partie FEADER : CRB (Contrat de Pays)
431						
Association Pays Beaunois	Animation gestion LEADER 2014	70 000 €	38 000 €	1/01/2014	31/12/2014	Contre partie FEADER : CG 21
Association Pays Beaunois	Animation gestion LEADER 2015	35 000 €	12 650 €	1/01/2015	30/11/2015	Autofinancement
TOTAL FEADER			423 598,27 €	Soit 23% de l'enveloppe totale		
TOTAL FEADER CONSOMME, ENGAGE et AVENIR			1 815 579,00 €	Soit 100% de l'enveloppe totale		